

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок реализации		
			2025 год	2026 год	2027 год
Организационное обеспечение					
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ	Заведующий	май		
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста	Заведующий Ст. воспитатель	май	Постоянно	Постоянно
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста	Ст. воспитатель, рабочая группа	май		
5	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	Ст. воспитатель	май		
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста	Ст. воспитатель	По мере поступления материалов		
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях, планерках, семинарах и др.	Заведующий Ст. воспитатель	1 раз в квартал		

8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) организация анкетирования, опросов о работе ДОО, наиболее актуальных вопросах	Заведующий, Ст. воспитатель, воспитатели	сентябрь,	По мере необходим ости	По мере необходимо сти
9	Привлечение родительского комитета к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста	Ст. воспитатель, воспитатели	постоянно	постоянно	постоянно
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения	Ст. воспитатель, рабочая группа	2-е полугодие		
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	Ст. воспитатель	Постоянно	Постоянно	Постоянно
12	Организация участия ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Ст. воспитатель, воспитатели	Постоянно	Постоянно	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	Рабочая группа	Декабрь	Май	Май
Нормативно-правовое обеспечение					

1	Разработка локальных актов, необходимых для реализации Программы просвещения	Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа	август	По мере поступления материалов	
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	ст. воспитатель, рабочая группа	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	
3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО ДОО, построение взаимодействия с родителями	ст. воспитатель, рабочая группа	август		

Кадровое обеспечение

1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Ст. воспитатель, рабочая группа	сентябрь		
2	Разработка(корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Ст. воспитатель	август		
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	Ст. воспитатель	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости

4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах	Ст. воспитатель, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
Научно-методическое обеспечение					
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОО	Заведующий, Ст. воспитатель рабочая группа	май, август		
2	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	Старший воспитатель, рабочая группа	декабрь	май	
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Ст. воспитатель, рабочая группа	декабрь		
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Ст. воспитатель, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Создание, пополнение банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Ст. воспитатель, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно

6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Ст. воспитатель, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях	рабочая группа	Май,	Май	Май,
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий Ст. воспитатель Рабочая группа	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц
Информационное обеспечение					
1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	Ст. воспитатель	август		
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Ст. воспитатель Рабочая группа	август	В течение года	В течение года
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Ст. воспитатель Воспитатели	Постоянно	Постоянно	Постоянно

4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Ст. воспитатель, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Ст. воспитатель, рабочая группа		Май	Май